

# Projekte (Neue und in Bearbeitung)

Fälligkeitsdatum: 01.01.09 - 11.01.10



Seite 1 von 1

Neue Projekte [4]	Fällig am:	nächste Aufgabe	nächster Termin	Pipeline und Phase
Website-Design	27.02.09	Mittwoch, 28. Januar 2009 Parrys Foto-Auswahl checken	Dienstag, 23. Februar 2010, 10:00 - 11:00 Letzte Überarbeitung	Design Konzept Planung
Logo-Entwicklung	09.02.09	Montag, 2. Februar 2009 Auf Basis der ersten Ideen starten		Design Konzept Planung
DVD-Veröffentlichung	26.02.09	Freitag, 6. Februar 2009 Zeichnungen für den Flyer fertigmachen		
Mail-Server Update & Migration	23.02.09	Freitag, 20. Februar 2009 Mail-Server wird abgeschaltet	Mittwoch, 17. Februar 2010, 14:00 - 15:00 Abnahmetermin vereinbaren	

In Bearbeitung [2]	Fällig am	nächste Aufgabe	nächster Termin	Pipeline und Phase
Website für Macworld-Präsentationen	28.01.09	Donnerstag, 22. Januar 2009 Die Raw Video Dateien zum Cutter		
Marketing-Kampagne für Dr. Parry Kenum	30.03.09	Freitag, 6. März 2009 Erster Entwurf der Mitteilung von Cindy		Design Überarbeitung