




Website-Design

Fällig am: 27.02.09

Eigentümer: Mary Jennings
Kategorie: Design



Nächster Termin:

Letzte Überarbeitung

Eigentümer: Mary Jennings

Datum: Dienstag, 23. Februar 2010

Details: Parry's Abnahme bekommen ...



Nächste Aufgabe:

Parrys Foto-Auswahl checken

Eigentümer: Mary Jennings

Website für Macworld-Präsentationen

Fällig am: 28.01.09

Eigentümer: Mary Jennings
Kategorie: Marketing

No Current Pipeline



Nächster Termin:



Nächste Aufgabe:

Die Raw Video Dateien zum Cutter


Eigentümer: Mary Jennings



Logo-Entwicklung

Eigentümer: Mary Jennings
Kategorie: Design

Fällig am: 09.02.09



Nächster Termin:



Nächste Aufgabe:

Auf Basis der ersten Ideen starten

Eigentümer: Mary Jennings

Marketing-Kampagne für Dr. Parry Kenum

Eigentümer: Mary Jennings
Kategorie: Marketing

Fällig am: 30.03.09



Nächster Termin:



Nächste Aufgabe:

Erster Entwurf der Mitteilung von Cindy

Eigentümer: Mary Jennings



DVD-Veröffentlichung
Eigentümer: Mary Jennings
Kategorie: Marketing

Fällig am: 26.02.09

No Current Pipeline



Nächster Termin:



Nächste Aufgabe:

Zeichnungen für den Flyer fertigmachen

Eigentümer: Mary Jennings

Mail-Server Update & Migration
Eigentümer: Mary Jennings
Kategorie: Intern

Fällig am: 23.02.09

No Current Pipeline



Nächster Termin:

Abnahmetermin vereinbaren

Eigentümer: Mary Jennings

Datum: Mittwoch, 17. Februar 2010



Nächste Aufgabe:

Mail-Server wird abgeschaltet

Eigentümer: Mary Jennings

Samstag, 21. Februar 2009

Details: Volles Backup machen und dann herunterfahren.