



Neue Projekte: Fälligkeitsdatum: 01.01.09 - 22.12.09

Projekte [4]	Fällig am:	Pipeline	Phase	Nächste Aufgabe
Website-Design	27.02.09	Design	Konzept Planung	28.01.09 Parrys Foto-Auswahl checken
Logo-Entwicklung	09.02.09	Design	Konzept Planung	02.02.09 Auf Basis der ersten Ideen starten
DVD-Veröffentlichung	26.02.09			06.02.09 Zeichnungen für den Flyer fertigmachen
Mail-Server Update & Migration	23.02.09			20.02.09 Mail-Server wird abgeschaltet

in Bearbeitung: 01.01.09 - 22.12.09

Projekte [2]	Fällig am:	Pipeline	Phase	Nächste Aufgabe
Website für Macworld-Präsentationen	28.01.09			22.01.09 Die Raw Video Dateien zum Cutter
Marketing-Kampagne für Dr. Parry Kenum	30.03.09	Design	Überarbeitung	06.03.09 Erster Entwurf der Mitteilung von Cindy

beendete Projekte: 01.01.09 - 22.12.09

Projekte [1]	Beendet am:	Pipeline	Phase	Letzte Aufgabe
Macworld 2009 Messe	04.02.09	Konferenz	Auswertung	18.08.08 Essen abstimmen